

Provinciale Staten van de Provincie Fryslân
Fractie CU t.a.v. de heer de Vries
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 24 november 2020
Verzonden, **24 NOV. 2020**

Ons kenmerk : 01818648
Afd./Opgave : De Nieuwe Afsluitdijk en IJsselmeerkust
Behandeld door : 
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over vertraging renovatie Afsluitdijk

Geachte heer de Vries,

In een Kamerbrief van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat leest u dat de renovatie van de Afsluitdijk ongeveer drie jaar vertraagd is. U heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 5 november 2020, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:

Uit een Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat lezen wij dat de renovatie van de Afsluitdijk ongeveer drie jaar vertraagd is. Dit heeft o.a. te maken met het later beschikbaar komen van de nieuwe spuisluizen. Ook staat in de brief dat het projectbudget moet worden aangevuld. De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1:

Welke gevolgen heeft deze vertraging voor de samenhangende projecten zoals de Vismigratierivier, Blue Energy, het verruimen van de sluis bij Kornwerderzand?

Antwoord vraag 1:

De provincie Fryslân werkt nauw samen met Rijkswaterstaat aan het vernieuwen van de Afsluitdijk. Projecten als de Vismigratierivier, de verruiming van de sluis en de bouw van nieuwe bruggen bij Kornwerderzand kennen raakvlakken met het project renovatie Afsluitdijk. Vooralsnog lijken er echter geen grote gevolgen voor deze projecten te zijn. De komende periode wordt samen met Rijkswaterstaat onderzocht of dit beeld klopt, wat de risico's zijn en of er wellicht kansen zijn voor synergie en werk met werk maken.

Vraag 2:

Welke extra kosten brengt dit met zich mee voor de provincie Fryslân?

Antwoord vraag 2:

Op dit moment is nog onduidelijk of de vertraging van de renovatie van de Afsluitdijk extra kosten met zich meebrengt voor de provincie Fryslân. Ook dat zal de komende periode onderzocht worden.

Vraag 3:

Wanneer bent u door de minister op de hoogte gesteld?

Antwoord vraag 3:

De minister heeft de Tweede Kamer op 4 november bij brief geïnformeerd over de omvang van de vertraging. Op 5 november is ons college telefonisch geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

Vraag 4:


Op welke wijze gaat u ons op de hoogte houden?

Antwoord vraag 4:

In een brief aan Provinciale Staten, verzonden op 15 november jl., hebben wij u geïnformeerd over de vertraging en gemeld dat we de komende periode samen met Rijkswaterstaat gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de provinciale projecten. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij Provinciale Staten per brief nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,


~~drs. A.A.M. Brok, voorzitter~~

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris